

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.08.2019
Uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění
„Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra – objekt SO 02 – Stavební úpravy
stávající části“

Smluvní strany:

Město Krásná Hora nad Vltavou

se sídlem: **Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou**
zastoupená: Jiří Urban, starosta města
IČ: **00242535**
DIČ: **CZ00242535**
Email: urban@krasna-hora.cz
Bankovní spojení: 521713399/0800
jako Objednatel

a

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupená: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
Email: info@unikopisek.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 272104647/0300
jako Zhotovitel

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na těchto změnách smlouvy:

I.

Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla zakázky s názvem **Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra**, a to z důvodu víceprací zjištěných při realizaci projektu. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Cena díla

Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se navyšuje o částku:

Cena bez DPH	356.690,40 Kč
DPH 21 %	74.904,98 Kč
Cena celkem vč. DPH	431.695,38 Kč

III.
Všeobecná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění, zůstávají nedotčená a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3) Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto Dodatku č. 2 vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
- 4) Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 5) Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho součástí.

Krásné Hoře nad Vltavou dne 06.03.2020

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 7
397 01 PÍSEK
IČO 46679405 DIČ CZ-

.....
Objednatel
Jiří Urban
Starosta města Krásná hora nad Vltavou

.....
Zhotovitel
Ing. Marek Masopust
Jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra – objekt SO 02 – Stavební úpravy stávající části

Rozdíl v ceně mezi položkovým rozpočtem a skutečností:

SO 02 – Stávající část

1. Demontáž části krytiny pro montáž krovu přístavby			
m ²	15,00	200,--/m ²	3.000,--
2. Oplechování úžlabí mezi stávajícím krovem a přístavbou Lindabem			
m	10,00	1.000,--/m	10.000,--
3. Přířezy tašek oboustranné			
m	10,00	500,--/m	5.000,--
4. Plocha půdy: $(11,5 \times 8) + (11,5 \times 11,3) + (7,5 \times 11,5) = 308,25 \text{ m}^2$ v rozpočtu je $248,3 \text{ m}^2$, tj. rozdíl $59,95 \text{ m}^2$			
<u>Pol. č. 79 strop trémový z trámů 100/120 a OSB</u>			
m ²	59,95	1.217,--/m ²	72.959,15
<u>Pol. č. 71 mezitrémová tepelná izolace</u>			
m ²	59,95	615,--/m ²	36.869,25
5. Sanace krovu – rozdíl mezi fa Chytré střechy a Unikem			169.702,--
<u>Podtažení klenby a přizdění ostění v přízemí</u>			
6. Práce : hod.	64	250,-	16.000,--
7. Materiál: Ocel. traverzy, cihly obyč., cihly Heluz, malta			7.800,--
<u>Podtažení klenby a přizdění ostění v 2.N.P.</u>			
8. Práce: hod.	52	250	13.000,--
9. Materiál: Ocel. traverzy, cihly obyč., cihly Heluz, malta			6.400,--
Rozdíl v ceně mezi oplechováním v pozinku a Lindabu			
10. m	49,8	200,-	9.960,--
Rozdíl v ceně mezi větracím pásem hřebene a nároží v hliníku a mědi			
11. m	15,0	400,-	6.000,--

SO 02 stávající část celkem bez DPH

356.690,40 Kč

DPH 21 %

74.904,98 Kč

Cena celkem včetně DPH

431.595,38 Kč