

Dodatek ke smlouvě o dílo *e-1*

Smluvní strany:

Město Krásná Hora nad Vltavou

se sídlem: **Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou**
zastoupená: Jiří Urban, starosta města
IČ: **00242535**
DIČ: **CZ00242535**
Email: urban@krasna-hora.cz
Bankovní spojení: 521713399/0800
jako Objednatel

a

RIOS Příbram s.r.o.

se sídlem: **V Cizině 91, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem**
zastoupená: Luboš Raška, jednatel
IČ: **60489791**
DIČ: **CZ60489791**
Email: rios@riospb.cz
jako Zhotovitel

I.

Předmět dodatku

- 1) Na základě zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny se smluvní strany dohodly na následujícím upřesnění uzavřené smlouvy o dílo:
Smluvní cena je uzavřena jako nejvýše přípustná
Veškeré náklady na změnu cen stavebních materiálů, prací a služeb v průběhu provádění díla nese zhotovitel
Dílo bude provedeno v souladu a ve standardech projektové dokumentace, včetně upřesnění použitých materiálů, zpracované Ing. Janou Jindřichovou, které je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Zhotovitel garantuje termín zahájení a dokončení díla, kvalitu a jakost použitých materiálů a záruční dobu v délce trvání 60 měsíců od ukončení a předání kompletně dokončeného díla.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne *29. 10. 2018*



Objednatel



RIOS Příbram
V Cizině
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 60489791 DIČ: CZ60489791
②

Zhotovitel