

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.08.2019**  
*Uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění*

**„Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra – objekt SO 01 – Přístavba WC“**

Smluvní strany:

**Město Krásná Hora nad Vltavou**

se sídlem: **Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou**  
zastoupená: Jiří Urban, starosta města  
IČ: **00242535**  
DIČ: **CZ00242535**  
Email: [urban@krasna-hora.cz](mailto:urban@krasna-hora.cz)  
Bankovní spojení: 521713399/0800  
jako Objednatel

a

**UNIKO PÍSEK, s.r.o.**

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek  
zastoupená: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti  
IČ: 46679405  
DIČ: CZ46679405  
Email: [info@unikopisek.cz](mailto:info@unikopisek.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272104647/0300  
jako Zhotovitel

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na těchto změnách smlouvy:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla zakázky s názvem **Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra**, a to z důvodu rozporu projektové a zadávací dokumentace, kde bylo zapomenuto na nacenění položek rozpočtu v zadávací dokumentaci. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**II.**

**Cena díla**

Cena díla za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se navyšuje o částku:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>        | <b>153.853,95 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>            | <b>32.309,33 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>186.163,28 Kč</b> |

**III.**  
**Všeobecná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají nedotčená a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3) Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto Dodatku č. 1 vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
- 4) Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 5) Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho součástí.

Krásné Hoře nad Vltavou dne 06.03.2020

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Hradiště, Na Ryšavce

397 01 PÍSEK

IČO 46679405 DIČ CZ46679

.....  
**Objednatel**

**Jiří Urban**

**Starosta města Krásná hora nad Vltavou**

.....  
**Zhotovitel**

**Ing. Marek Masopust**

**Jednatel společnosti**

## Položkový rozpočet

### Stavební úpravy pro vybudování komunitního centra – objekt SO 01 – Přístavba WC

#### SO 01 - Přístavba

|   |         |                         |           |
|---|---------|-------------------------|-----------|
| 1. Pol. č. 16 – zdivo PÓROTHERM TL. 440                                     |         |                         |           |
| m <sup>2</sup>  | 4,175   | 1.596,--/m <sup>2</sup> | 6.663,30  |
| 2. Příčky tl. 15 cm na WC v přízemí a 2. NP                                 |         |                         |           |
| m <sup>2</sup>  | 62,79   | 797,--/m <sup>2</sup>   | 50.043,-- |
| 3. Podezdívka a obezdívka geberitů  |         |                         |           |
| ks  | 6,00    | 1.500,--/ks             | 9.000,--  |
| 4. Montážní oka pro výtah – 3 ks  |         |                         | 3.600,--  |
| 5. Pol. č. 48 – Izolace tepelná podlah tl. 70 mm /2 vrstvy navíc/           |         |                         |           |
| m <sup>2</sup>  | 2x21,53 | 252,50/m <sup>2</sup>   | 10.872,65 |
| 6. Podezdívka a obezdívka geberitů  |         |                         |           |
| ks  | 2       | 1.500,--/ks             | 3.000,--  |
| 7. Zdravotní instalace – zařiz. předměty – oddíl C                          |         |                         |           |
| Pol. č. 2 – konstrukční prvek WC /v rozpočtu jsou 3 ks, skutečnost je 8 ks/ |         |                         |           |
| ks  | 5       | 4.179,--/ks             | 20.895,-- |
| 8. Římsa: Cetris desky tl. 10 mm + vruty + perlinka + lepidlo + štuk        |         |                         |           |
| m <sup>2</sup>  | 18      | 650,--/m <sup>2</sup>   | 11.700,-- |
| 9. Pol. č. 32 – Vnější omítka – chybí jádrová omítka                        |         |                         |           |
| m <sup>2</sup>  | 119     | 320,--/m <sup>2</sup>   | 38.080,-- |

---

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SO 01 Přístavba WC celkem bez DPH</b> | <b>153.853,95 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                          | <b>32.309,33 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>            | <b>186.163,28 Kč</b> |

---